

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2011

„Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice“

Uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(ve znění pozdějších předpisů)

Článek I.

Smluvní strany:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. objednatel | : | Městská část Praha-Libuš |
| sídlo | : | Libušská 35, 142 00 Praha-Libuš |
| zastoupený | : | Mgr. Jiřím Koubkem, starostou |
| IČ | : | 00231142 |
| DIČ | : | CZ00231142 |
| 2. zhotovitel | : | VI-DA INVEST a.s. |
| sídlo | : | Libocká 258/22, 162 00 Praha 6 |
| zastoupený | : | Ing. Radkem Vyštejnem,
předsedou představenstva |
| IČ | : | 27369048 |
| DIČ | : | CZ27369048 |
| číslo účtu | : | 2180280319/0800 |

Tímto dodatkem č.1 se ve shora uvedené smlouvě mění:

I.

Čl. I. nazvaný jako Předmět plnění smlouvy takto:

1. V bodě nazvaném „Dětské hřiště“ – ve 3 odrážce označené jako „Instalace nových prvků v této soustavě“ se vypouští:

- Pískoviště 3 x 3 m – č.v. 60452 od fi TR Antoš s.r.o.,
- Houpačka „Skipy“ – č.v. 60038 od fi TR Antoš s.r.o.(označená jako „Kládovka“v ce nové nabídce fy VI-DA na vícepráce ze dne 17.10.2011, která je nedílnou součástí této smlouvy a která je nazvaná jako“Příloha č.1 Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 10.10.2011)

a nově se doplňuje:

- Trojhrazda č.v. 60123, který bude umístěn v prostoru mezi trampolínou a dvojhoupačkou Tarzan;
- balanční prvek Vlnobití č.v. 60365,
- demontáž stávajícího vybavení hřiště, terénní úpravy, nakládání s dřevinami a založení trávníku v rozsahu uvedeném ve shora citované příloze č. 1 k tomuto dodatku č.1. Zhotovitel bezplatně zajistí opakovaný výsev trávníku ve vhodném jarním období na vyzvu objednatele, nejpozději však do 31.5.2012.

-v návaznosti na výše uvedené se zvětšily rozměry dopadových ploch pod herními prvky o 44 m² - přeložení stávající gumové dlažby vč. obrubníků a o 12 m² položení nových gumových dlaždic vč. obrubníků.

A dále se předmět smlouvy rozšiřuje o :

- dodávku a montáž volejbalových sloupků v hliníkovém provedení pro snadnou manipulaci, vč. sítě.

2. V bodě nazvaném „Venkovní sportoviště“ se předmět smlouvy se tento bod rozšiřuje o :
 - demontáž, vytěžení a odvoz materiálu stávajícího sportoviště a vybetonování a pokládka umělého trávníku vč. vsypu na tuto vybetonovanou plochu umělého trávníku v ploše zvětšené o 50 m².
3. Bod nazvaný jako „Prvky budou umístěny“ bude opraven takto:
 - místo houpačky (v prostoru mezi trampolínou a víceúčelovým hřištěm) bude umístěn balanční prvek Vlnobití č.v. 60365,
 - místo pískoviště bude Trojhrazda č.v. 60123, která bude umístěn v prostoru mezi trampolínou a dvojhoupačkou Tarzan

4. Do tohoto článku se doplňuje bod 2) ve znění:

Zhotovitel se zavazuje bezplatně dodat a osadit na vstupech na sportoviště „Provozní řád“, který bude obsahovat pravidla pro pobyt a provoz sportoviště a hřiště, důležitá telefonní čísla, provozní dobu, sezonu, povinná loga projektu. Tento provozní řád zhotovitel vyrobí a umístí po finální grafické a textové korektuře písemně odsouhlasené objednatelem. Toto písemné odsouhlasení provozního řádu zašle objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 –ti pracovních dnů před zadáním jeho realizace do výroby.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena takto:

Původní výše ceny 958 629,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 134 000,- Kč bez DPH, takže celková výše ceny bez DPH činí částku 1 092 629,- Kč. V této ceně je již zahrnuta i sleva poskytnutá zhotovitelem objednateli ve výši 10 704,- Kč bez DPH. K této celkové ceně bude připočteno DPH ve výši 20% takže celková částka vč. DPH činí 1 311 155,- Kč (slovy : jedenmiliontřístajedenáctisícstopadesátpět Kč).

III.

Do čl.X. Závěrečná ustanovení se doplňuje bod 6 v tomto znění:

Tyto změny obsažené v tomto dodatku č.1 jsou realizovány na základě Cenové nabídky fy VI-DA na vícepráce ze dne 17.10.2011, která je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 a která je označena jako Příloha č.1 Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 10.10.2011.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Účastníci níže svými podpisy potvrzují, že tento Dodatek č.1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod útlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se s jeho obsahem řádně seznámili a že proti němu nemají žádných výhrad.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Cenová nabídka fy VI-DA na vícepráce ze dne 17.10.2011, která je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 označená jako Příloha č.1 Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 10.10.2011.

V Praze, dne: 26.10.2011

V Praze, dne: 3. 11. 2011

Za zhotovitele:




VI-DA INVEST
vidainvest@vidainvest.cz
http://www.vidainvest.cz

VI-DA INVEST a. s.
Bocká 259/22
162 00 Praha 6
tel: (+420) 2 24 325 245
fax: (+420) 2 20 571 729
IČ: 273 69 048
DIČ: CZ 273 69 048

Ing. Radek Vyštejn
Předseda představenstva

Za objednatele:


Mgr. Jiří Koubek
Starosta



Podle §43 zákona o HLMP potvrzují svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Záměr byl zveřejněn

od do
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/~~2011~~ č. 301/2011

ze dne 25.10.2011


Herec pověřený člen ZMČ Slouček pověřený člen ZMČ


Městská část Praha-Libuš


USNESENÍ RADY č. 301/2011


Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
25. 10. 2011	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček




starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	26. 10. 2011	Založila	P. Janáčková	Podpis	
-------------------	--------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.10.2011 s firmou VI-DA Invest a.s., se sídlem Libocká 258/22, Praha 6, IČ: 27369048 na dodávku na opravu sportoviště a hřiště u ZŠ L. Coňka ve výši 134.000,- Kč,
2. **pověřuje** starostu MČ Praha-Libuš podpisem tohoto dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.