




2017026007

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2009
týkající se realizace projektu
„Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

V souladu s ustanovením článku VI, bodu 9.9 Smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 12. 2009 se smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č.1 k citované smlouvě:

Objednatel:

Název: **Městská část Praha-Libuš**
Sídlo: Libušská 35, Praha 4 - Libuš
Identifikační číslo: 00231142
Daňové identifikační číslo: CZ00231142
Zastoupen: starostou městské části Petrem Mrázem
Kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

a Zhotovitel:

Název: **SPF Group, v.o.s.**
Sídlo: Masarykova 129/106
Ústí nad Labem, 400 01
IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781
Zastoupený: Ing. Janem Vojtkem, společníkem
a
Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, společníkem
Bankovní spojení: ČSOB. a.s. 192057924/0300
OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A.
vložka 15684, zápis dne 23.7.2004



Článek I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

1. Dosavadní kontaktní údaje Objednatele se mění takto:

Zástupce MČ Praha-Libuš: starosta městské části Mgr. Jiří Koubek, kontaktní osoba: Ing. Šárka Fruncová Vlčková, telefon: 244 021 420, email: fruncova@praha-libus.cz.

2. Dosavadní článek II. Termín plnění, bod 2.1 se mění takto:

Termín realizace předmětu smlouvy dle č. 1.2.1 ve stanoveném rozsahu je 31.1.2013. V případě prodloužení termínu ukončení realizace projektu bude adekvátně prodloužen i termín realizace předmětu dotčené smlouvy.

3. Dosavadní článek IV. Povinnosti objednatel se mění takto:

Ve věcech technických této smlouvy o dílo je oprávněn za Objednatele jednat: Ing. Šárka Fruncová Vlčková, telefon: 244 021 420, email: fruncova@praha-libus.cz.

4. Dosavadní článek V. Odměna a způsob úhrady, bod 5.1 se mění takto:

Za činnosti dle čl. 1.2 této smlouvy o dílo obdrží Zhotovitel částku 200 000,- Kč, ke které bude připočtena zákonná sazba daně z přidané hodnoty 20 % ve výši 40 000,- Kč, tj. celkem 240 000,- Kč.

Článek II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

V Praze dne:



objednatel

zhotovitel

Podle §43 zákona o RMČP potvrzují svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Záměr byl zveřejněn.

od do
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ZMČ č. 218/2011

ze dne 19. 4. 2011

.....
pověřený člen ZMČ

.....
pověřený člen ZMČ

.....
24. 1. 2012