

**Dodatek č. 1**  
**ke SOD ze dne 25. 9. 2015**  
**č. 2015064137**  
na stavební práce

**„Úprava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy“**

**Článek 1 – Smluvní strany:**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
IČ: 00231142  
DIČ: CZ00231142  
(dále jen „objednatel“)

a  
**Zhotovitel:** STAV-INVESTA s.r.o.  
Se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  
Zastoupený: Miloš Krejsa - jednatel  
IČ: 27083250  
DIČ: CZ 27083250  
(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění smlouvu o dílo č. 2015064137 ze dne 25. 9. 2015  
(dále jen „Smlouva“)  
takto:*

***Ve znění Smlouvy, Čl. IV – termíny, odstavec b. Dokončení díla:***

Na základě vyjádření dodavatele stavebního materiálu k dodávce palisád nutných pro realizaci díla dle předložené PD až v termínu 30.10.2015 se mění termín k předání dokončeného díla takto:  
Dokončení díla (předání): **30. 11. 2015**


***Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:***

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. \_\_\_/2015 ze dne 2. 11. 2015“


**Příloha č. 1** vyjádření dodavatele

V Praze - Libuši dne 11. 11. 2015

V ....., dne .....



Za objednatele:  
Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš

  
STAV-INVESTA s.r.o.

Za zhotovitele:  
p. Miloš Krejsa  
jednatel

Dobrý den,

Na základě požadavku spol. STAV-INVESTA s.r.o., potvrzujeme, že materiál objednaný spol. STAV-INVESTA s.r.o. (IČ:270 83 250) dne 2015-09-30 ve specifikaci vyplývající z DOKLADU NAB 100-15-10964 ze dne 2015-09-23, jsme schopni objednateli, tzn. spol. STAV-INVESTA s.r.o. (IČ:270 83 250), i s odvolání na možnosti výrobce s dodáním tohoto materiálu, dodat nejdříve ve 44 týdnu roku 2015 tzn. do 2015-10-30 (pátek).

S pozdravem  
**Koubský Martin**  
Oblasní zástupce  
DEKTRADE a.s.  
Průmyslová 1575/13  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
Mobil: +420 733 168 480  
[martin.koubsky@dek-cz.com](mailto:martin.koubsky@dek-cz.com)  
[www.dek.cz](http://www.dek.cz)

V Praze dne 20.10.2015




+ Příloha: NAB-100-15-10964 ze dne 2015-09-23

Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Záměr byl zveřejněn

od ..... do .....  
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ZMČ č. 276/2015

ze dne 2. 11. 2015  
 pověřený člen ZMČ  
 pověřený člen ZMČ

ČÍSLO DOKLADU NAB-100-15-10964

	<b>DODAVATEL</b> DEKTRADE a.s. Pobočka Praha - Vestec Tiskařská 257 / 10 108 00 Praha 10  Datum vystavení <b>23.09.2015</b> PLATÍ DO <b>30.09.2015</b>	Zapsáno v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8093  IČO : 48589837 DIČ : CZ699000797	<b>ADRESÁT</b> STAV-INVESTA s.r.o.  U Habrovky 247/11  14000 Praha 4 Česká republika  IČO : 27083250 DIČ : CZ27083250	Č.OBJEDNÁVKY:      Tel. : Fax :
---	---	--	--	--

Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ CENÍK BEZ DPH	SLEVA [%]	CENA MJ PO SLEVĚ BEZ DPH	CENA MJ PO SLEVĚ S DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
* 4400864280	BEST PALISÁDA KADENT 1200 PŘ	100,00 ks					
4400864260	BEST PALISÁDA KADENT 800 PŘ	14,00 ks					
4400864240	BEST PALISÁDA KADENT 600 PŘ	90,00 ks					
* 3110304160	ACO Gala - dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt,B12	1,00 ks					4
4400861300	BEST PARKAN I 200 PŘ	84,00 ks					
S10101	Doprava DEKTRADE (pro zákazníky)	1 x					
S10101	Doprava DEKTRADE (pro zákazníky)	8 x					
0000111000	s_PALETA BEST	8 ks					
VYSTAVIL Koubský Martin TELEFON +420733168480		ZÁKLAD DPH DAŇ K UPLATNĚ ZÁKLAD JIŽ VYI DAŇ DŘÍVE VYI					
POZNÁMKA  MŠ Mezi Domy, Praha 4-Písnice Termín výroby:4 týdný/naskladnění 1týden Závoz ze stavebnin DEK Vestec		ZAOKROUHLLEN					
		CELKEM					

Zboží označené hvězdičkou \* je atypické zboží objednané pouze pro Vaši zakázku. Vracení takto označeného zboží není možné.