

<p style="text-align: center;"><b>„HARMONOGRAM VÝSTAVBY“</b></p> <p style="text-align: center;"><b>„Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“</b></p>							
Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram výstavby“)				Týden č.: ..... - ..... 2014			
č. týdne	počátek týdne			1.	2.	3.	4.
<p><b><u>I. Etapa – „špinavá“:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>cíl:</b> zřízení kontrolního pásma odstranění azbestu, příprava pro stavbu, závěrečný monitoring početní koncentrace, odstranění kontrolovaného pásma – prokazatelné dílčí předání výsledků měření a části díla po I. etapě objednateli.</li> <li>- <b>doba trvání první etapy</b> = 4,5 týdne</li> <li>- <b>konec:</b> dílčí předání díla po I. etapě objednateli</li> </ul>							
VÝŠE FINANČNÍHO PLNĚNÍ							
1.	... týden	(od .....2014)	předání staveniště				
2.	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)				
3.	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)				
4.	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)				

## II. Etapa – „čistá“:

- **cíl:** vpuštění dalších dodavatelů na stavbu, koordinace navazujících stavebních prací technickým dozorem stavebníka, práce jednotlivých dodavatelů na sebe navazují, realizace stavebních úprav, závěrečný monitoring početní koncentrace na závěr II. etapy až po ukončení všech prací všech dodavatelů, řádný úklid staveniště a detailní úklid vnitřních prostor objektu, finální úprava poničených trávníků, náhrady trávníků a poničených dřevin – prokazatelné finální předání výsledků kontrolní měření azbestových mikrovláken a celého díla po II. etapě objednateli

- **termín dokončení druhé etapy: do 31.7.2014**

- **počátek:** předání staveniště k zahájení II. etapy

- **konec:** finální předání díla po II. etapě objednateli

VÝŠE FINANČNÍHO PLNĚNÍ												
5.	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	.....(doplní uchazeč)									
...	... týden	(od .....2014)	příprava na předání II. etapy a celého díla (měření)									
x.	... týden	.....2014	(měření) předání díla – finální II. etapy									